

ANEXO F – RESUMO DOS INVESTIMENTOS ESPECÍFICOS

Anexo F.1 – Lista dos projetos que dependem do operador da RNT para a sua concretização

Anexo F.2 – Lista dos Investimentos Específicos incluídos no PDIRD-E 2020

Anexo F.3 – Lista dos Investimentos Específicos previstos no PDIRD-E 2018 e não incluídos no PDIRD-E 2020

Anexo F.4 – Fichas dos Investimentos Específicos previstos no PDIRD-E 2018 e não incluídos no PDIRD-E 2020

Página em branco

No Anexo F.1 inclui-se a lista dos projetos que dependem do operador da RNT para a sua concretização.

No Anexo F.2 são apresentados todos os investimentos incluídos nesta proposta de PDIRD-E 2020, com indicação do valor total e do montante anual. Nesta listagem separam-se os **Investimentos específicos incluídos no PDIRD-E 2020 e previstos no PDIRD-E 2018** dos **Investimentos específicos incluídos no PDIRD-E 2020 e não previstos no PDIRD-E 2018**, estando os projetos dentro de cada uma destas rubricas listados por ordem alfabética.

No Anexo F.3 é apresentada uma lista resumo dos investimentos previstos no PDIRD-E 2018 que não foram incluídos nesta proposta de PDIRD-E 2020 e, para cada projeto e de forma sintética, a justificação para não ter sido incluído no PDIRD-E 2020. No Anexo F.4 encontram-se as fichas destes projetos, nas quais se inclui uma justificação mais detalhada.

Página em branco

ANEXO F.1 – LISTA DOS PROJETOS QUE DEPENDEM DO OPERADOR DA RNT PARA A SUA CONCRETIZAÇÃO

Página em branco

Projetos	Ficha	Total	Total 2021-2025	< 2021	2021	2022	2023	2024	2025	> 2025	Ano entrada em exploração
Ligação ao PdE - V N Famalicão (fase 1)	Ficha n.º 25	2 664 084 €	1 000 000 €	1 664 084 €	1 000 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	2021
Ligação ao PdE REN - Divor	Ficha n.º 36	1 735 500 €	1 207 450 €	528 050 €	1 207 450 €	- €	- €	- €	- €	- €	2021
Adaptação PDIFs Rede AT Inj Alto Mira	Ficha n.º 87	330 000 €	330 000 €	- €	330 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	2021
Ligação ao PdE - V N Famalicão (fase 2)	Ficha n.º 29	2 734 200 €	1 981 359 €	752 841 €	1 200 000 €	781 359 €	- €	- €	- €	- €	2022
Linha AT Estremoz (REN)-Maranhão	Ficha n.º 107	2 864 033 €	2 161 960 €	702 073 €	1 373 654 €	788 306 €	- €	- €	- €	- €	2022
Nova SE 60/30/15 kV em Santo André	Ficha n.º 49	3 006 100 €	3 006 100 €	- €	- €	- €	- €	1 000 000 €	2 006 100 €	- €	2025
Nova SE 60/30 kV em Castro Verde	Ficha n.º 50	2 511 000 €	929 900 €	- €	- €	- €	- €	- €	929 900 €	1 581 100 €	> 2025
Nova SE 60/30 kV em Ourique	Ficha n.º 52	2 075 000 €	650 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	650 000 €	1 425 000 €	> 2025
Total		17 919 917 €	11 266 769 €	3 647 048 €	5 111 104 €	1 569 665 €	- €	1 000 000 €	3 586 000 €	3 006 100 €	

NOTA: Valores de investimento específico a custos primários

Página em branco

ANEXO F.2 – LISTA DOS INVESTIMENTOS ESPECÍFICOS INCLUÍDOS NO PDIRD-E 2020

Página em branco

Nome	N.º da Ficha	Valor total PDIRD-E 2020*	Inv. em 2021-2023 PDIRD-E 2020	Inv. em 2024-2025 PDIRD-E 2020	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	>2025	Investimento proposto p/ aprovação PDIRD-E 2020*	Valor total PDIRD-E 2018*	Inv. em 2018 PDIRD-E 2018	Inv. em 2022-2023 PDIRD-E 2018	
Abertura e Restabelecimento da RSFGC (Projetos não descritos individualmente)		50.000.000 €	30.000.000 €	20.000.000 €	-	10.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	-	41.000.000 €	25.000.000 €	9.000.000 €		
AIMS - Avançado Distribution Management System	Ficha n.º 169	750.000 €	250.000 €	0 €	500.000 €	250.000 €	-	-	-	-	-	250.000 €	500.000 €	0 €	0 €	
Alimentação AT de SE Amareal	Ficha n.º 106	781.200 €	781.200 €	0 €	-	-	721.000 €	60.200 €	-	-	-	781.200 €	781.200 €	0 €	781.200 €	
Autóm. de SE e Modern. Sist. Prot. Comando e Controlo (Projetos não descritos individualmente)		3.505.622 €	1.705.622 €	1.800.000 €	-	305.622 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	-	41.622 €	7.542.136 €	3.164.000 €		
Automação e Telecomando da Rede MT (Projetos não descritos individualmente)		26.450.000 €	16.741.920 €	9.708.140 €	-	6.950.500 €	4.873.950 €	4.917.500 €	4.849.300 €	4.838.840 €	-	19.579.940 €	20.501.860 €	6.870.150 €		
Automação de Linhas Aéreas AT e MT (Projetos não descritos individualmente)	Ficha n.º 8	1.252.200 €	420.000 €	832.200 €	-	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	-	843.800 €	210.000 €	210.000 €		
Beneficiários Extraordinários (Projetos não descritos individualmente)		5.615.385 €	3.073.692 €	2.507.692 €	-	1.000.000 €	1.153.846 €	1.153.846 €	1.153.846 €	1.153.846 €	-	4.615.385 €	3.000.000 €	1.000.000 €		
Cabo subterrâneo AT Aeroporto-Metro Calvanas	Ficha n.º 66	1.950.300 €	1.950.300 €	0 €	-	300.060 €	585.990 €	975.150 €	-	-	-	1.950.300 €	300.060 €	1.560.240 €		
Cabo subterrâneo AT São João-Boavista	Ficha n.º 67	2.639.400 €	580.646 €	0 €	2.058.754 €	580.646 €	-	-	-	-	-	580.646 €	2.058.754 €	0 €	0 €	
Cabo subterrâneo AT São João-Boavista	Ficha n.º 68	2.900.000 €	1.648.000 €	0 €	412.000 €	638.000 €	1.030.000 €	-	-	-	-	1.648.000 €	412.000 €	638.000 €	1.030.000 €	
Cibersegurança de Sistemas Inteligentes e da Operação Remota da RND (Projetos não descritos individualmente)		2.000.000 €	2.000.000 €	800.000 €	-	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	-	1.600.000 €	2.000.000 €	400.000 €		
Desenvolvimento de Rede (Projetos não descritos individualmente)		2.206.146 €	1.348.508 €	857.638 €	-	291.200 €	278.413 €	778.895 €	607.638 €	250.000 €	-	2.079.947 €	781.331 €	1.262.000 €		
Dimensionamento dos Ativos AT e MT para os circuitos de curto-circuito (Projetos não descritos individualmente)		14.838.071 €	8.024.835 €	6.820.000 €	-	2.523.266 €	3.299.500 €	566.451 €	1.928.885 €	4.000.000 €	4.500.000 €	-	9.889.835 €	2.500.000 €		
Estudo rede AT/MT SE União e Vilaçom	Ficha n.º 133	1.488.392 €	818.615 €	0 €	669.777 €	0 €	-	-	-	-	-	488.392 €	1.000.000 €	400.000 €	0 €	
Evolução Aplicacional da Plataforma de Visualização e Operação Remota da RND (Projetos não descritos individualmente)		2.000.000 €	2.000.000 €	800.000 €	-	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	-	1.600.000 €	2.000.000 €	400.000 €		
Expansão da Rede de Fibra Óptica (Projetos não descritos individualmente)	Ficha n.º 15	6.200.000 €	2.000.000 €	4.000.000 €	-	200.000 €	500.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	-	6.000.000 €	600.000 €	200.000 €		
Faseado Anti-Sistema de TP (Projetos não descritos individualmente)	Ficha n.º 9	1.447.700 €	888.650 €	579.050 €	-	289.500 €	289.500 €	289.500 €	289.500 €	289.500 €	-	1.158.200 €	888.650 €	389.500 €	0 €	
Garantia N.º 3a sedes de Concelhos (Projetos não descritos individualmente)	Ficha n.º 3	322.600 €	245.923 €	0 €	76.577 €	245.923 €	-	-	-	-	-	245.923 €	380.411 €	0 €	0 €	
Instalação de DTC em Pontos de Transformação	Ficha n.º 170	24.204.034 €	14.522.420 €	9.681.614 €	-	4.840.807 €	4.840.807 €	4.840.807 €	4.840.807 €	4.840.807 €	-	19.983.277 €	13.104.030 €	4.840.807 €		
Integração Paralela de Redes Aéreas (Projetos não descritos individualmente)		5.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	-	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	-	4.000.000 €	4.000.000 €	1.000.000 €		
Investimento Obrigatório (Projetos não descritos individualmente)		4.750.000 €	-	-	-	750.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	-	4.750.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €		
Investimento Obrigatório (excluindo em contagem) (Projetos não descritos individualmente)		88.579.556 €	53.078.444 €	35.501.112 €	-	17.439.205 €	16.888.682 €	17.750.556 €	17.750.556 €	17.750.556 €	-	71.940.351 €	49.842.820 €	16.639.205 €		
Investimento Obrigatório (em contagem) (Projetos não descritos individualmente)		6.500.000 €	3.900.000 €	2.600.000 €	-	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	-	5.138.000 €	4.123.808 €	1.343.936 €		
Ligação ao Pde - V N Famacão (fase 1)	Ficha n.º 25	2.964.084 €	1.000.000 €	0 €	1.664.084 €	1.000.000 €	-	-	-	-	-	920.084 €	1.744.000 €	0 €	0 €	
Ligação ao Pde - V N Famacão (fase 2)	Ficha n.º 29	2.734.200 €	1.981.359 €	0 €	752.841 €	1.200.000 €	781.359 €	-	-	-	-	481.200 €	2.734.200 €	1.627.956 €	0 €	
Ligação ao Pde - V N Dvor	Ficha n.º 86	1.735.500 €	1.207.450 €	0 €	528.050 €	1.207.450 €	-	-	-	-	-	1.207.450 €	1.735.500 €	724.500 €	0 €	
Ligação aos Operadores das Redes BT (Projetos não descritos individualmente)		10.000.000 €	4.000.000 €	0 €	702.073 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	-	4.682.073 €	10.621.778 €	3.333.266 €		
Linha AT Estremoz (RENI-Maranhão)	Ficha n.º 107	2.864.033 €	2.161.960 €	0 €	702.073 €	1.373.654 €	788.306 €	-	-	-	-	540.500 €	2.323.533 €	1.373.920 €	0 €	
Melhoria da Qualidade de Serviço Técnico (Projetos não descritos individualmente)		2.293.221 €	1.491.221 €	800.000 €	-	691.221 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	-	1.686.221 €	2.288.306 €	546.860 €		
Melhoria das redes MT de Segurança a partir de entrega com gear ODT (Projetos não descritos individualmente)		10.000.000 €	6.000.000 €	0 €	3.681.216 €	9.871.200 €	13.951.258 €	33.726.400 €	14.830.899 €	16.400.000 €	-	56.131.421 €	12.588.000 €			
Novo Saída 15 kV da subestação de Candosa	Ficha n.º 58	431.500 €	381.150 €	0 €	42.350 €	381.150 €	-	-	-	-	-	423.500 €	400.000 €	0 €	0 €	
Novo Saída MT de subestação de Candosa	Ficha n.º 59	1.730.730 €	335.962 €	0 €	234.768 €	335.962 €	-	-	-	-	-	335.962 €	570.730 €	0 €	0 €	
Novo SE 60/25 kV Parque Industrial Beja	Ficha n.º 87	1.438.960 €	1.438.960 €	0 €	-	-	1.288.960 €	-	-	-	-	1.288.960 €	1.438.960 €	0 €	1.442.606 €	
Novo SE 60/25 kV Zona Industrial Sardo	Ficha n.º 31	3.305.239 €	2.655.239 €	0 €	550.000 €	758.050 €	1.897.189 €	-	-	-	-	834.743 €	2.399.498 €	956.198 €	0 €	
Novo SE 60/15kV Zona Industrial Lanheses	Ficha n.º 27	2.334.784 €	2.334.784 €	0 €	-	500.000 €	1.834.784 €	-	-	-	-	1.621.991 €	2.498.875 €	817.808 €	1.578.967 €	
Novo SE 60/30 kV em Gistão	Ficha n.º 65	2.952.413 €	2.039.679 €	0 €	752.534 €	2.039.679 €	-	-	-	-	-	485.000 €	2.887.213 €	1.732.528 €	0 €	
Novo SE 60/30 kV Zona Industrial Alcaide	Ficha n.º 32	2.427.600 €	2.427.600 €	0 €	-	2.427.600 €	1.934.305 €	-	-	-	-	1.934.305 €	2.427.600 €	0 €	2.427.600 €	
Novo subestação AT/MT Caparota	Ficha n.º 34	3.989.863 €	2.169.133 €	2.420.730 €	-	-	-	1.169.133 €	2.420.730 €	-	-	-	2.169.133 €	3.611.116 €	0 €	3.611.116 €
Novo subestação AT/MT Pena Fez - Marim Mouriz	Ficha n.º 35	3.628.064 €	2.575.000 €	0 €	1.051.058 €	150.000 €	150.000 €	2.275.000 €	1.500.000 €	7.500.000 €	-	458.807 €	4.086.877 €	0 €	0 €	
Programa de investimento em Corrente Contínua (Projetos não descritos individualmente)		37.500.000 €	21.500.000 €	15.000.000 €	-	7.500.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €	-	18.814.648 €	15.814.648 €	5.605.000 €		
Projeto Localização de Defeitos	Ficha n.º 77	723.800 €	452.200 €	0 €	-	452.200 €	-	-	-	-	-	78.000 €	1.254.000 €	0 €	0 €	
Promoção Ambiental (Projetos não descritos individualmente)		6.500.000 €	3.900.000 €	2.600.000 €	-	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	-	5.200.000 €	3.900.000 €	1.300.000 €		
Reabilitação da rede AT de São Paulo	Ficha n.º 123	1.391.600 €	2.000.000 €	0 €	-	2.000.000 €	-	-	-	-	-	771.250 €	1.391.600 €	0 €	0 €	
Rede de Acesso Fase 1 - Bioso	Ficha n.º 103	4.902.364 €	2.207.500 €	0 €	2.584.864 €	2.207.500 €	-	-	-	-	-	-	10.000.000 €	3.000.000 €	0 €	0 €
Rede de Acesso Fase 1 - Bioso II	Ficha n.º 104	5.197.836 €	0 €	1.200.000 €	-	-	-	-	-	-	-	3.997.636 €	-	-	-	
Redução de Perdas Técnicas AT/MT (Projetos não descritos individualmente)		2.556.840 €	556.840 €	2.000.000 €	-	126.246 €	151.924 €	278.920 €	1.000.000 €	1.000.000 €	-	2.428.700 €	1.376.467 €	128.080 €		
Reforço da rede 15kV da subestação de Paredes	Ficha n.º 62	713.079 €	500.560 €	0 €	232.510 €	500.560 €	-	-	-	-	-	481.990 €	713.079 €	0 €	0 €	
Reforço da rede MT da subestação de Tondela	Ficha n.º 61	615.136 €	193.136 €	0 €	422.164 €	193.136 €	-	-	-	-	-	615.136 €	0 €	0 €	0 €	
Renov. SPCC da SE Telleiro	Ficha n.º 88	615.000 €	223.000 €	0 €	392.000 €	223.000 €	-	-	-	-	-	615.000 €	0 €	0 €	0 €	
Renov. SPCC SE Central Beja	Ficha n.º 89	840.000 €	750.000 €	0 €	840.000 €	750.000 €	302.000 €	-	-	-	-	188.000 €	840.000 €	588.000 €	0 €	
Renov. SPCC SE Felgueiras	Ficha n.º 78	504.000 €	453.600 €	0 €	50.400 €	453.600 €	-	-	-	-	-	504.000 €	0 €	0 €	0 €	
Renov. SPCC SE Moscardim	Ficha n.º 90	885.000 €	928.000 €	0 €	56.000 €	557.400 €	371.600 €	-	-	-	-	425.000 €	560.000 €	392.000 €	0 €	
Renov. SPCC SE Sabrosa	Ficha n.º 91	500.000 €	450.000 €	0 €	50.000 €	450.000 €	-	-	-	-	-	500.000 €	0 €	0 €	0 €	
Renovação andar 10 kV da SE Vale Escuro	Ficha n.º 146	1.785.000 €	0 €	1.785.000 €	-	-	-	809.250 €	981.750 €	-	-	835.000 €	950.000 €	0 €	950.000 €	
Renovação andar 10 kV da SE Vila Nova Gaia	Ficha n.º 125	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	-	-	-	675.000 €	325.000 €	-	-	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €		
Renovação andar 60 e 15 kV da SE Chaves	Ficha n.º 109	1.248.825 €	740.899 €	0 €	-	-	-	740.899 €	499.930 €	-	-	265.175 €	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	
Renovação andar 60 e 15 kV da SE Beja	Ficha n.º 137	1.700.000 €	1.700.000 €	0 €	-	-	-	516.000 €	1.190.000 €	-	-	1.700.000 €	0 €	1.700.000 €		
Renovação andar 60 e 15 kV da SE Moita	Ficha n.º 147	2.301.500 €	1.265.825 €	0 €	1.035.675 €	626.124 €	639.701 €	-	-	-	-	1.606.500 €	695.000 €	521.250 €	0 €	
Renovação andar 60 kV da SE Monte Eiro	Ficha n.º 163	1.136.000 €	0 €	1.136.000 €	-	-	-	276.500 €	859.500 €	-	-	406.000 €	700.000 €	0 €	175.000 €	
Renovação andar 60 kV da SE São Vicente	Ficha n.º 138	407.000 €	218.000 €	0 €	-	-	-</									

Nome	N.º da Ficha	Valor total PDIRD-E 2020*	Inv. em 2021-2023 PDIRD-E 2020*	Inv. em 2024-2025 PDIRD-E 2020	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	>2025	Investimento proposto p/ aprovação PDIRD-E 2020*	Valor total PDIRD-E 2018*	Inv. em 2021 PDIRD-E 2018	Inv. em 2022-2023 PDIRD-E 2018
Feixes Hertizanos / Alteração de Faixa de Frequências	Ficha n.º 16	3 405 000 €	2 315 000 €	1 090 000 €	- €	805 000 €	1 365 000 €	545 000 €	545 000 €	545 000 €	- €	3 405 000 €	- €	- €	- €
Instalação do SPCC na SE Norte	Ficha n.º 96	1 055 000 €	1 055 000 €	0 €	- €	- €	600 744 €	454 256 €	- €	- €	- €	- €	1 055 000 €	- €	- €
Modernização do Balanço Energético da Rede MT	Ficha n.º 101	3 750 000 €	700 000 €	1 900 000 €	- €	- €	- €	700 000 €	700 000 €	1 200 000 €	1 350 000 €	3 750 000 €	- €	- €	- €
Modif LINGO Caramelo-Vila Nova Gaia	Ficha n.º 69	903 100 €	903 100 €	0 €	- €	- €	361 240 €	541 860 €	- €	- €	- €	903 100 €	- €	- €	- €
Modif LINGO Carriço-Armação da Caldeira	Ficha n.º 75	4 424 900 €	2 745 887 €	1 679 013 €	- €	- €	707 984 €	2 037 888 €	1 679 033 €	- €	- €	4 424 900 €	- €	- €	- €
Modif LINGO Coito O Barranco e Barranco	Ficha n.º 76	2 223 200 €	0 €	2 223 200 €	- €	- €	- €	- €	- €	929 480 €	1 394 220 €	2 223 200 €	- €	- €	- €
Modif LINGO Custóias-PC(Circunvalação I e II)	Ficha n.º 70	2 628 700 €	2 628 700 €	0 €	- €	- €	1 036 708 €	1 591 992 €	- €	- €	- €	2 628 700 €	- €	- €	- €
Modif LINGO Vermoim-Custóias-América	Ficha n.º 71	4 470 340 €	3 148 628 €	1 321 712 €	- €	- €	894 068 €	2 254 560 €	1 321 712 €	- €	- €	4 470 340 €	- €	- €	- €
Modif LINGO Vermoim-Custóias-Alfama	Ficha n.º 72	1 890 300 €	0 €	4 974 600 €	- €	- €	- €	- €	1 168 460 €	1 168 460 €	3 805 660 €	1 890 300 €	- €	- €	- €
Modif LINGO Vermoim-Matã I e II	Ficha n.º 73	3 000 300 €	3 000 300 €	0 €	- €	- €	- €	- €	2 200 120 €	1 800 180 €	- €	3 000 300 €	- €	- €	- €
Modif LINGO Vila Nova Gaia-Pedroso	Ficha n.º 74	1 274 900 €	573 705 €	701 195 €	- €	- €	- €	573 705 €	701 195 €	- €	- €	1 274 900 €	- €	- €	- €
Novo SE 60/30 kV em Avintes	Ficha n.º 68	4 970 000 €	200 000 €	4 770 000 €	- €	- €	- €	200 000 €	1 750 000 €	3 020 000 €	- €	4 970 000 €	- €	- €	- €
Novo Salda 15 kV da SE Oleiros	Ficha n.º 60	509 900 €	347 570 €	162 330 €	- €	- €	- €	147 570 €	362 330 €	- €	- €	509 900 €	- €	- €	- €
Novo Salda 30 kV da SE Alustrel	Ficha n.º 63	606 630 €	606 630 €	0 €	- €	- €	233 652 €	372 978 €	- €	- €	- €	606 630 €	- €	- €	- €
Novo SE 60/30 kV em Carvalos	Ficha n.º 33	4 609 936 €	0 €	3 442 797 €	- €	- €	- €	- €	400 000 €	3 042 797 €	1 167 139 €	4 609 936 €	- €	- €	- €
Novo SE 60/35 kV Parque Industrial Estarreja	Ficha n.º 30	2 024 018 €	0 €	2 024 018 €	- €	- €	- €	- €	981 733 €	1 042 285 €	- €	2 024 018 €	- €	- €	- €
Novo SE 60/15 kV Portelas	Ficha n.º 64	3 127 471 €	1 800 000 €	1 327 471 €	- €	- €	600 000 €	1 200 000 €	1 327 471 €	- €	- €	3 127 471 €	- €	- €	- €
Novo SE 60/15kV Guimarães (Guimarães B)	Ficha n.º 26	2 244 981 €	0 €	2 244 981 €	- €	- €	- €	- €	499 500 €	1 745 481 €	- €	2 244 981 €	- €	- €	- €
Novo SE 60/30 kV em Castelo Verde	Ficha n.º 50	2 511 000 €	0 €	2 511 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	929 900 €	1 581 100 €	2 511 000 €	- €	- €	- €
Novo SE 60/30 kV em Louçal	Ficha n.º 51	1 906 000 €	1 906 000 €	0 €	- €	- €	1 143 600 €	762 400 €	- €	- €	- €	1 906 000 €	- €	- €	- €
Novo SE 60/30 kV em Ourique	Ficha n.º 52	2 075 000 €	0 €	650 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	650 000 €	1 425 000 €	2 075 000 €	- €	- €	- €
Novo SE 60/30 kV em Parrel	Ficha n.º 53	1 924 000 €	1 924 000 €	0 €	- €	- €	- €	- €	724 000 €	- €	- €	1 924 000 €	- €	- €	- €
Novo SE 60/30 kV em Santos Estêvão	Ficha n.º 52	4 326 000 €	700 000 €	3 626 000 €	- €	- €	- €	700 000 €	3 424 000 €	- €	- €	4 326 000 €	- €	- €	- €
Novo SE 60/30 kV em Sines	Ficha n.º 54	1 200 000 €	1 200 000 €	0 €	- €	- €	700 000 €	500 000 €	- €	- €	- €	1 200 000 €	- €	- €	- €
Novo SE 60/30 kV em Souzã	Ficha n.º 43	3 127 000 €	1 464 600 €	1 664 400 €	- €	- €	- €	1 464 600 €	1 664 400 €	- €	- €	3 127 000 €	- €	- €	- €
Novo SE 60/30 kV em Vila Real	Ficha n.º 40	1 900 000 €	47 200 €	1 452 800 €	- €	- €	- €	47 200 €	1 405 600 €	1 405 600 €	- €	1 900 000 €	- €	- €	- €
Novo SE 60/30 kV na Zona Ind. Portalegre	Ficha n.º 44	2 300 000 €	2 300 000 €	0 €	- €	- €	1 419 200 €	880 800 €	- €	- €	- €	2 300 000 €	- €	- €	- €
Novo SE 60/30/15 kV em Santo André	Ficha n.º 49	3 006 100 €	0 €	3 006 100 €	- €	- €	- €	- €	1 000 000 €	2 006 100 €	- €	3 006 100 €	- €	- €	- €
Novo SE 60/20kV em Bragança (Bragança B)	Ficha n.º 38	3 139 770 €	1 100 000 €	2 039 770 €	- €	- €	- €	1 100 000 €	2 039 770 €	- €	- €	3 139 770 €	- €	- €	- €
Novo SE 60/30kV Mafalda (Substitui atual)	Ficha n.º 41	4 072 600 €	400 000 €	4 272 600 €	- €	- €	- €	400 000 €	778 600 €	3 494 000 €	- €	4 072 600 €	- €	- €	- €
Novo SE Mantelinas e LAT Sabugo-Dest	Ficha n.º 167	2 430 165 €	2 430 165 €	0 €	- €	- €	200 000 €	669 050 €	1 561 115 €	- €	- €	2 430 165 €	- €	- €	- €
Plataforma IoT	Ficha n.º 105	3 500 000 €	3 500 000 €	0 €	- €	- €	275 000 €	1 575 000 €	1 000 000 €	650 000 €	- €	3 500 000 €	- €	- €	- €
Reduções de Acesso e Subestações AT/MT	Ficha n.º 103	1 000 000 €	500 000 €	500 000 €	- €	- €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	- €	1 000 000 €	- €	- €	- €
Reforço Eixo LINGO F. Alentejo (REMI) Beta	Ficha n.º 55	6 898 000 €	6 898 000 €	0 €	- €	- €	819 800 €	2 673 200 €	3 405 000 €	- €	- €	6 898 000 €	- €	- €	- €
Reforço LINGO Fontim(BRE) - Porto Lagos	Ficha n.º 56	567 400 €	567 400 €	0 €	- €	- €	567 400 €	- €	- €	- €	- €	567 400 €	- €	- €	- €
Reforço LINGO Foz de Arelim-Santiago	Ficha n.º 57	2 320 000 €	2 320 000 €	0 €	- €	- €	628 000 €	1 034 000 €	658 000 €	- €	- €	2 320 000 €	- €	- €	- €
Reforço Rede MT Eixo Beira - Miraflores	Ficha n.º 36	1 289 226 €	348 000 €	941 226 €	- €	- €	- €	348 000 €	360 630 €	560 596 €	- €	1 289 226 €	- €	- €	- €
Reformulação Andar AT da SE Celorico	Ficha n.º 134	1 000 000 €	0 €	1 000 000 €	- €	- €	- €	- €	250 000 €	750 000 €	- €	1 000 000 €	- €	- €	- €
Reformulação do Andar AT da SE Antas	Ficha n.º 132	1 115 000 €	283 250 €	0 €	231 750 €	383 250 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 115 000 €	- €	- €	- €
Renov. SPCC SE Almirante	Ficha n.º 85	870 000 €	812 351 €	0 €	57 649 €	487 410 €	324 940 €	- €	- €	- €	- €	870 000 €	- €	- €	- €
Renovação andar 15 kV da SE Fátima	Ficha n.º 108	1 000 000 €	0 €	1 000 000 €	- €	- €	- €	- €	572 074 €	427 926 €	- €	1 000 000 €	- €	- €	- €
Renovação andar 15 kV da SE Matosinhos	Ficha n.º 124	1 006 500 €	0 €	1 006 500 €	- €	- €	- €	- €	603 900 €	402 600 €	- €	1 006 500 €	- €	- €	- €
Renovação do Andar AT Carriço Lou/Colombo	Ficha n.º 168	1 185 000 €	1 185 000 €	0 €	- €	- €	355 500 €	829 500 €	- €	- €	- €	1 185 000 €	- €	- €	- €
Renovação de disjuntores AT/MT (Projetos não descritos individualmente)	Ficha n.º 20	1 450 000 €	1 450 000 €	0 €	- €	- €	100 000 €	250 000 €	500 000 €	500 000 €	- €	1 450 000 €	- €	- €	- €
Renovação de Transformadores AT/MT (Projetos não descritos individualmente)	Ficha n.º 21	20 750 000 €	11 200 000 €	8 550 000 €	- €	- €	5 850 000 €	5 850 000 €	4 050 000 €	4 500 000 €	- €	20 750 000 €	- €	- €	- €
Renovação do andar 10 kV da SE Vila Nova (AMM)	Ficha n.º 149	1 255 000 €	2 255 000 €	0 €	- €	- €	439 250 €	815 750 €	- €	- €	- €	1 255 000 €	- €	- €	- €
Renovação do andar 15 kV da SE Aldaia Nova	Ficha n.º 160	810 000 €	324 000 €	486 000 €	- €	- €	- €	324 000 €	486 000 €	- €	- €	810 000 €	- €	- €	- €
Renovação do andar 15 kV da SE Mosteirô	Ficha n.º 126	1 387 000 €	554 800 €	832 200 €	- €	- €	- €	554 800 €	832 200 €	- €	- €	1 387 000 €	- €	- €	- €
Renovação do andar 30 kV da SE Miraflores-Gilende	Ficha n.º 141	1 200 000 €	1 200 000 €	0 €	- €	- €	- €	360 000 €	840 000 €	- €	- €	1 200 000 €	- €	- €	- €
Renovação do andar 60 kV da SE Quimique	Ficha n.º 153	545 000 €	545 000 €	0 €	- €	- €	- €	163 500 €	381 500 €	- €	- €	545 000 €	- €	- €	- €
Renovação do andar 60 kV da SE S. Jorge	Ficha n.º 144	800 000 €	800 000 €	0 €	- €	- €	- €	360 000 €	440 000 €	- €	- €	800 000 €	- €	- €	- €
Renovação do andar 60 kV da SE Vila do Conde	Ficha n.º 127	700 000 €	700 000 €	0 €	- €	- €	- €	315 000 €	385 000 €	- €	- €	700 000 €	- €	- €	- €
Renovação do andar 60 kV da PC Pedrão	Ficha n.º 154	1 700 000 €	1 700 000 €	0 €	- €	- €	- €	580 000 €	1 120 000 €	- €	- €	1 700 000 €	- €	- €	- €
Renovação do SPCC da SE Alcabalho	Ficha n.º 86	500 000 €	209 744 €	290 256 €	- €	- €	- €	209 744 €	290 256 €	- €	- €	500 000 €	- €	- €	- €
Renovação do SPCC da SE Alcaide	Ficha n.º 79	534 000 €	0 €	534 000 €	- €	- €	- €	- €	267 000 €	267 000 €	- €	534 000 €	- €	- €	- €
Renovação do SPCC da SE Brás	Ficha n.º 69	640 000 €	323 000 €	317 000 €	- €	- €	- €	323 000 €	323 000 €	- €	- €	640 000 €	- €	- €	- €
Renovação do SPCC da SE Moura	Ficha n.º 87	570 000 €	0 €	570 000 €	- €	- €	- €	- €	285 000 €	285 000 €	- €	570 000 €	- €	- €	- €
Renovação do SPCC da SE Porto de Lagos	Ficha n.º 88	595 000 €	595 000 €	0 €	- €	- €	297 500 €	297 500 €	- €	- €	- €	595 000 €	- €	- €	- €
Renovação do SPCC da SE Tarifa	Ficha n.º 99	660 000 €	660 000 €	0 €	- €	- €	330 000 €	330 000 €	- €	- €	- €	660 000 €	- €	- €	- €
Renovação do SPCC do PC Tróvão	Ficha n.º 95	1 085 000 €	592 500 €	492 500 €	- €	- €	- €	592 500 €	492 500 €	- €	- €	1 085 000 €	- €	- €	- €
Renovação LINGOV ACR Carrazeda Ansilões	Ficha n.º 118	577 500 €	0 €	577 500 €	- €	- €	- €	- €	320 000 €	257 500 €	- €	577 500 €	- €	- €	- €
Renovação LINGOV BGC, Macedo	Ficha n.º 119	592 500 €	592 500 €	0 €	- €	- €	237 160 €	355 340 €	- €	- €	- €	592 500 €	- €	- €	- €
Renovação LINGOV MCD, Bragança	Ficha n.º 120	666 500 €	280 150 €	386 350 €	- €	- €	- €	280 150 €	386 350 €	- €	- €	666 500 €	- €	- €	- €
Renovação LINGOV MCD, Moncorvo	Ficha n.º 121	616 120 €	0 €	616 120 €	- €	- €	- €	184 836 €	431 284 €	- €	- €	616 120 €	- €	- €	- €
Renovação LINGO (S46)/OZ Zêzere-Olho Bol	Ficha n.º 145	1 234 100 €	1 234 100 €	0 €	- €	- €	475 129								

ANEXO F.3 – LISTA DOS INVESTIMENTOS ESPECÍFICOS PREVISTOS NO PDIRD-E 2018 E NÃO INCLUÍDOS NO PDIRD- E 2020

Página em branco

Nome	Programa Investimento	Subprograma	Total	PDIRD-E 2016	PDIRD-E 2018	PDIRD-E 2020	Justificação para não inclusão no PDIRD-E 2020
Subprograma Garantia de abastecimento a blocos de carga do tipo D	Desenvolvimento de Rede		1 840 000 €	Não	Ficha n.º 3	Ficha R1	Não foi identificado um volume de projetos de investimento que justifique a existência de um subprograma específico.
Projeto Reforço Lavos (REN)-Gala-Carvalhais_BCD	Desenvolvimento de Rede	Garantia de abastecimento a blocos de carga do tipo D	1 060 000 €	Não	Ficha n.º 58	Ficha R2	A reavaliação do estudo recomenda a não realização do projeto no período deste Plano.
Projeto Linha AT Turiz – Amares	Desenvolvimento de Rede		1 963 000 €	Ficha n.º 20	Ficha n.º 78	Ficha R3	Necessidade de adaptação do projeto à nova legislação conduziu a um elevado investimento, não se traduzindo em valia económica, pelo que foi retirado deste Plano.
Projeto Renovação andar 10kV da SE Torres Vedras	Renovação e Reabilitação de Ativos AT/MT		500 000 €	Não	Ficha n.º 74	Ficha R4	Substituído por nova solução técnica, inferior a 500k€.
Projeto de Instalação de routers em postos de transformação	Investimento Inovador	Monitorização e sensorização da rede	1 139 612 €	Não	Ficha n.º 26	Ficha R5	Âmbito do projeto será reavaliado para o próximo PDIRD-E 2022 (período 2023-2027), em alinhamento com a estratégia da empresa para as TIC (tecnologias de comunicações e informação).

NOTA: Valores de investimento específico a custos primários

Página em branco

ANEXO F.4 – FICHAS DOS INVESTIMENTOS ESPECÍFICOS PREVISTOS NO PDIRD-E 2018 E NÃO INCLUÍDOS NO PDIRD- E 2020

Página em branco

Ficha R1 - Subprograma Garantia de abastecimento a blocos de carga do tipo D

Tipo de investimento: Específico
Programa de Investimento: Desenvolvimento de Rede
Subprograma: Garantia de abastecimento a blocos de carga do tipo D
Concelhos: Vários

PDIRD-E	2016	2018	2020
Incluído	Não	Ficha n.º 3	Retirado

Justificação

Para este Plano não foi identificado um volume de projetos de investimento que justifique a existência de um subprograma específico. Estes casos continuarão a ser analisados e incluídos em Plano sempre que se justifique.

Ficha R2 - Reforço Lavos (REN)-Gala-Carvalhais_BCD

Tipo de investimento: Específico
Programa de Investimento: Desenvolvimento de Rede
Subprograma: Garantia de abastecimento a blocos de carga do tipo D

Concelhos:

PDIRD-E	2016	2018	2020
Incluído	Não	Ficha n.º 58	Retirado

Justificação

A reavaliação do estudo recomenda a não realização do projeto no período deste Plano uma vez que o bloco de carga só excedeu os 70 MW em 2018, durante 5,75 horas.

No período do Plano será feita monitorização dos trânsitos de potência deste sistema.

Ficha R3 - Linha AT Turiz – Amares

Tipo de investimento: Específico
Programa de Investimento: Desenvolvimento de Rede
Subprograma:

Concelhos:

PDIRD-E	2016	2018	2020
Incluído	Ficha n.º 20	Ficha n.º 78	Retirado

Justificação

Necessidade de adaptação do projeto à nova legislação (Decreto-Lei n.º 11/2018) relativa ao estabelecimento de linhas aéreas AT conduziu a um elevado investimento, não se traduzindo em valia económica, pelo que foi retirado deste Plano.

Ficha R4 - Renovação andar 10kV da SE Torres Vedras

Tipo de investimento: Específico
Programa de Investimento: Renovação e Reabilitação de Ativos AT/MT
Subprograma:
Concelhos: Torres Vedras

PDIRD-E	2016	2018	2020
Incluído	Não	Ficha n.º 74	Retirado

Justificação

Foi identificada nova alternativa mais vantajosa de desenvolvimento da rede 10kV alimentada pela SE Torres Vedras Sul 60/10 em detrimento do investimento na SE Torres Vedras 30/10.

Ficha R5 - Projeto de Instalação de routers em postos de transformação

Tipo de investimento: Específico
Programa de Investimento: Investimento Inovador
Subprograma: Projeto de Instalação de routers em postos de transformação
Concelhos: Vários

PDIRD-E	2016	2018	2020
Incluído	Não	Ficha n.º 26	Retirado

Justificação

Âmbito do projeto será reavaliado para o próximo PDIRD-E 2022 (período 2023-2027), em alinhamento com a estratégia da empresa para as TIC (tecnologias de comunicações e informação).

